



**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году**

**МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2»**

| №<br>п/п  | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                           | Ответственный                                  | Результат                       | Срок                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>                                                                                                            |                                                |                                 |                         |
| 1.1.      | Издание приказа о создании Центра                                                                                                                     | Осинина В.С.                                   | Приказ директора школы          | 01.09.2021 г.           |
| 1.2.      | Назначение руководителя Центра                                                                                                                        | Осинина В.С.                                   | Приказ директора школы          | 01.09.2021 г.           |
| 1.3.      | Создание рабочей группы                                                                                                                               | Осинина В.С.                                   | Приказ директора школы          | 01.09.2021 г.           |
| 1.4.      | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»                                                         | Осинина В.С.                                   | План мероприятий                | 01.09.2021 г.           |
| 1.6.      | Утверждение Положения о деятельности Центра                                                                                                           | Осинина В.С.                                   | Положение о деятельности Центра | 01.09.2021 г.           |
| 1.7.      | Разработка проекта зонирования Центра ОУ                                                                                                              | Попова Н.Б.<br>Макаренко Л.Н.<br>Володько Ю.А. | Проект зонирования              | Февраль- Апрель 2021 г. |
| 1.8.      | Согласование утверждение проекта зонирования Центра                                                                                                   | Попова Н.Б.                                    | Проект зонирования              | Апрель 2021 г.          |
| 1.9.      | Создание рабочей группы                                                                                                                               | Попова Н.Б.                                    | Приказ директора                | Сентябрь 2021г.         |
| <b>2.</b> | <b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>                                                                                                           |                                                |                                 |                         |
| 2.2.      | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | ОКС Рыбинского района                          | Проектно-сметная документация   | Май 2021 г.             |
| 2.3.      | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра                                                                                                | Повар А.В.<br>Макаренко Л.Н.                   | Заявка                          | Май 2021 г.             |
| 2.4.      | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком                                                                        | Подрядчик                                      | Отчеты                          | Июнь-июль 2021 г.       |



|           |                                                                                                                                                           |                                                               |                                                  |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 2.5.      | Определение и согласование поставщиков и подрядчиков                                                                                                      | Учредитель                                                    | Контракт                                         | Май 2021 г.         |
| 2.6.      | Закупка и доставка оборудования, мебели для оснащения Центра                                                                                              | Директор<br>Завхоз                                            | Оснащенность Центра оборудованием и мебелью      | Июль-август 2021 г. |
| 2.5.      | Приемка помещений Центра                                                                                                                                  | Приёмочная комиссия                                           | Акт                                              | 01.09.2021 г.       |
| <b>3.</b> | <b>Кадровое обеспечение, методическое сопровождение.</b>                                                                                                  |                                                               |                                                  |                     |
| 3.1.      | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Парамонова Г.В.                                               | Свидетельства о повышении квалификации           | В течение года      |
| 3.2.      | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования                                        | Повар А.В.<br>Макаренко Л.Н.<br>Володько Ю.А.<br>Усатова Т.В. | Рабочие программы педагогов                      | К 01.09.2021 г.     |
| 3.4.      | Разработка должностных инструкций                                                                                                                         | Медведева Л.Р.                                                | Утвержденные должностные инструкции              | К 01.09.2021 г.     |
| <b>4.</b> | <b>Работа с участниками образовательного процесса. Информационное сопровождение</b>                                                                       |                                                               |                                                  |                     |
| 4.1       | Информация о начале реализации проекта                                                                                                                    | Осинина В.С.                                                  | Новости, на сайте ОУ                             | Август 2021 г.      |
| 4.2.      | Создание раздела «Точка роста» на сайте ОУ                                                                                                                | Попова Н.Б.                                                   | Новости<br>Раздел «Точка роста»                  | Май 2021 г.         |
| 4.3.      | Открытие Центра                                                                                                                                           | Попова Н.Б.                                                   | Торжественное мероприятие                        | 01-05.09.2021 г.    |
| 4.4.      | Организация работы Центра образования «Точка роста»                                                                                                       | Попова Н.Б.                                                   | Расписание<br>Расстановка кадров<br>планирование | Август 2021 г.      |
| 4.5.      | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.                                                    | Повар А.В.<br>Макаренко Л.Н.<br>Володько Ю.А.<br>Усатова Т.В. | Информация на сайте школы                        | Август 2021 г.      |
| 4.6.      | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                                                                                | Повар А.В.<br>Макаренко Л.Н.                                  | Приказ директора школы о зачислении учащихся     | К 01.09.2021 г.     |